S06 | Nachricht der Projektleitung

Fiktiver Schulungsfall, keine echte Geschäftsunterlage.

Von	Projektleitung Servicebereich
An	Projektteam Beschaffung Wissensportal
Datum	26.10.2026
Betreff	Freigegebene Änderung für Wissensportal Service
Status	Schriftliche Änderungsfreigabe der Projektleitung

Freigegebene Änderungen

Für die Beschaffung gelten nun 30 persönliche Konten. Die sechs Personen der Pilotgruppe und die zwei Redakteure sind in dieser Zahl enthalten. Damit ist die Nutzerzahl entschieden; die Angabe von 24 Konten in S01 ist überholt.

Der benötigte Pilotbeginn wird vom 30.11.2026 auf spätestens 16.11.2026 vorgezogen. Bitte prüfen Sie die Auswirkungen auf beide Angebote.

Rückmeldung Anbieter B

Der Vertrieb von Anbieter B hat der Serviceleitung am 25.10.2026 am Telefon gesagt, ein Start Mitte November sei bei ihnen gut machbar.

Unverändert

Das Budget für Einrichtung und zwölf Nutzungsmonate bleibt bei 12.500 EUR netto. Die 120 Dokumente, Rollenrechte und Exportanforderungen bleiben unverändert. Es werden keine zusätzlichen Funktionen beauftragt.

Gewünschtes Ergebnis

Bitte aktualisieren Sie Projektstand, Kostenvergleich und offene Fragen. Halten Sie die früheren Angaben mit dem Hinweis auf diese Änderung nachvollziehbar fest. Legen Sie eine kurze Entscheidungsvorlage mit den noch erforderlichen Anbieterantworten vor. Lösen Sie keine Bestellung aus.