S06 | Nachricht der Projektleitung

Fiktiver Schulungsfall, keine echte Geschäftsunterlage.

Von	Projektleitung Servicebereich
An	Projektteam Beschaffung Wissensportal
Datum	26.10.2026
Betreff	Freigegebene Änderung für Wissensportal Service
Status	Schriftliche Änderungsfreigabe der Projektleitung

Freigegebene Änderungen

Für die Beschaffung gelten nun 30 persönliche Konten. Die sechs Personen der Pilotgruppe und die zwei Redakteure sind in dieser Zahl enthalten. Damit ist die offene Nutzerfrage aus S02 entschieden; die Angabe von 24 Konten in S01 ist überholt.

Der benötigte Pilotbeginn wird vom 30.11.2026 auf spätestens 16.11.2026 vorgezogen. Bitte prüfen Sie die Auswirkungen auf beide Angebote.

Unverändert

Das Budget für Einrichtung und zwölf Nutzungsmonate bleibt bei 12.500 EUR netto. Die 120 Dokumente, Rollenrechte und Exportanforderungen bleiben unverändert. Es werden keine zusätzlichen Funktionen beauftragt.

Offene Anbieterbestätigung

Diese interne Freigabe ändert die Angebote S03 und S04 nicht. Es liegt keine Bestätigung eines Anbieters für den 16.11.2026 vor. Auch die offene Exportfrage bei Anbieter B ist noch nicht beantwortet.

Gewünschtes Ergebnis

Bitte aktualisieren Sie Projektstand, Kostenvergleich und offene Fragen. Halten Sie die früheren Angaben mit dem Hinweis auf diese Änderung nachvollziehbar fest. Legen Sie eine kurze Entscheidungsvorlage mit den noch erforderlichen Anbieterantworten vor. Lösen Sie keine Bestellung aus.